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Uitvoering Gebiedsplan Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland ZWD 
voorjaar 2024 
 
1. Inleiding  
 
Voor u ligt de zevende voortgangsrapportage van het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke 
Delta. De opbouw is gelijk gebleven aan de eerdere rapportages. Daarbij herhalen we, 
indien nodig, zaken die eerder gemeld zijn zodat deze voortgangsrapportage zelfstandig 
leesbaar is. 
 
In juli 2018 hebben het Rijk (minister LNV), het IPO, de Unie van Waterschappen en de 
VNG afspraken gemaakt om onderwerpen in het landelijk gebied gezamenlijk op te 
pakken in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). De Zuidwestelijke 
Delta is één van de 15 gebieden. In het najaar van 2020 is het Gebiedsplan voor het 
IBP-VP vastgesteld en heeft LNV de subsidiemiddelen (€ 4,4 miljoen) naar kassier 
Provincie Zuid-Holland overgemaakt. U heeft in uw vergadering van 24 september 2020 
de rol van bestuurlijke stuurgroep op u genomen. De drie provincies, waterschap 
Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland hebben de 
samenwerkingsovereenkomst voor het programma ondertekend. De uitvoering van het 
Gebiedsplan is in het najaar van 2020 gestart en het programma loopt tot en met 2024. 
 
2. Programmabrede activiteiten 
 
Interbestuurlijke samenwerking 
Interbestuurlijk samenwerken vraagt om over de eigen schaduw heen te stappen en je 
te verplaatsen in de ander en samen naar oplossingen te zoeken. De deelnemers in het 
IBP ervaren dat als één overheid grenzeloos samenwerken veel kan opleveren, maar dat 
dit ook niet altijd vanzelfsprekend en makkelijk verloopt. Binnen het programma kunnen 
de partners elkaar goed vinden en hebben we de ambitie om van elkaar te leren. Twee 
initiatieven helpen ons daarbij: het FLOW-traject en de Governance coalitie. 
 
FLOW 
Het Programmateam is een traject in gegaan om expliciet aandacht te geven aan de 
samenwerking, deze al doende te ontwikkelen en te evalueren (lerende evaluatie). 
Hierbij maken we gebruik van het team FLOW (faciliteren leren opgavegericht werken) 
dat Provincie Zuid-Holland ter beschikking heeft gesteld. Het traject bestaat uit ongeveer 
5-6 bijeenkomsten verspreid over de jaren.  
 
De 6de bijeenkomst van het FLOW traject heeft op 4 april 2024 plaatsgevonden. In de 
eerdere bijeenkomsten zijn de acties benoemd om de resultaten van het IBP-programma 
te borgen. De 6de bijeenkomst is stilgestaan bij het advies dat het GO ZWD gevraagd 
heeft over de kennisdeling en ontwikkeling vanaf 2025. De resultaten van het gesprek 
worden in het advies verwerkt. 
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Governance coalitie 
De interbestuurlijke samenwerking wordt verder versterkt met de Governance Coalitie, 
een leerplatform van de broedplaatsen. Bestuurlijke partners leren hier samen over de 
aanpassingen in beleid en regelgeving die nodig zijn om een transitie naar een 
klimaatbestendig vitaal platteland mogelijk te maken. Dit traject wordt begeleid door 
GovernEUR.  
 
Na de vierde bijeenkomst op 29 augustus 2023 heeft nog geen nieuwe bijeenkomst 
plaatsgevonden. Er wordt nog één bijeenkomst voorzien in 2024. 
 
Lessen uit het IBP t.b.v. PPLG 
In de zomer van 2023 heeft GovernEUR de lessen die wij hebben geleerd opgehaald en 
omgezet in een denkmodel voor interbestuurlijk samenwerken bij de uitvoering van 
beleid. Dit denkmodel is in december 2023 gepresenteerd en wordt nog steeds gedeeld 
met partners in het gebied. 
https://vitaalplattelandzwd.nl/wp-content/uploads/2023/12/Een-model-voor-de-
uitvoering_lessen-uit-het-IBP.pdf 
 

 
Figuur 1: Model voor de uitvoering 

 
Bijeenkomsten  
Derde Oogstbijeenkomst voor bestuurders 
Het bestuurlijk netwerk blijft zich ontwikkelen. Op 1 februari 2024 heeft de 3de 
Oogstbijeenkomst plaatsgevonden. In de bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de 
vraag wat samenwerken ons oplevert, de projecten die in het veld plaatsvinden en de 
link gelegd naar de toekomst. Dit is een discussie die in 2024 vaker terug zal komen op 
verschillende plaatsen, steeds met dezelfde boodschap en intentie: samenwerken loont 
en hoe geven wij dit vorm? 
https://vitaalplattelandzwd.nl/bestuurlijke-oogstbijeenkomst-1-februari-2024/ 
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https://vitaalplattelandzwd.nl/wp-content/uploads/2024/02/20240201-Verslag-
Bestuurlijke-Oogstbijeenkomst-IBP-Vitaal-Platteland-Zuidwestelijke-Delta.pdf 
https://vitaalplattelandzwd.nl/lessons-learned/ 
https://vitaalplattelandzwd.nl/wp-content/uploads/2024/02/Presentaties-Bestuurlijke-
Oogstbijeenkomst-IBP-Vitaal-Platteland-Zuidwestelijke-Delta-1-februari-2024-publicatie-
website.pdf 
 
Derde Veldbezoek voor bestuurder 
Op 6 september 2024 zal het derde veldbezoek plaatsvinden. U bent hiervoor 
uitgenodigd en het verslag van die bijeenkomst zal in de volgende voortgangsrapportage 
worden opgenomen. 
 
Communicatie 
In maart 2022 is de website (https://vitaalplattelandzwd.nl/) van het programma live 
gegaan. De site wordt regelmatig up-to-date gemaakt.  
In 2023 zijn in totaal 4 nieuwsbrieven verzorgd.  Dit jaar is de eerste reeds verstuurd en 
volgen er nog 3. Met de nieuwsbrief bereiken we ongeveer 260 mensen. Daarnaast 
bezoeken ongeveer even veel mensen de website. De website wordt binnen kort 
aangevuld met de 6 nieuwe projecten in 2024 gestart zijn. Met zoveel projecten die ook 
hun eigen communicatiekanalen hebben is een communicatiekalender opgesteld. 
Hiermee willen we meer mensen bereiken en de projecten onderling meer met elkaar 
verbinden. 
 
Tot slot sluiten we aan bij de communicatiekanalen van het Gebiedsoverleg 
Zuidwestelijke Delta (www.zwdelta.nl). De belangrijkste resultaten en nieuwsberichten 
krijgen ook op de website en in de socials en nieuwsbrieven van het Gebiedsoverleg een 
plaats.  
 
3. Broedplaatsen  
 
Het programma is in de Zuidwestelijke Delta opgebouwd rond drie broedplaatsen: 
 Volhoudbare landbouw  
 Zoet water  
 Genieten en beleven in de Delta  
 
De activiteiten van de broedplaatsen vormen het hart van het programma. Per 
Broedplaats geven wij hieronder aan wat het hoogtepunt van de afgelopen periode was. 
De rijke informatie over de lopende projecten staan in de tabellen in de bijlage.  
 
Broedplaats Volhoudbare landbouw   
In deze broedplaats loopt een groot aantal projecten. Resultaat van het afgelopen half 
jaar waar wij u graag op attenderen is de start van vier nieuwe projecten.  
 
Nieuwe projecten gestart:  
- Sensorisch landschap (eDNA): een onderzoek, doormiddel van eDNA techniek, naar 

de relatie tussen verdichting, infiltratie en bodemleven in de Zuidwestelijke Delta & 
identificeren van nieuwe bodemindicatoren.   

- Agricycling Zuidwestelijke Delta: verkennen en organiseren samenwerking van 
boeren voor het sluiten van lokale grondstofstromen (bermgras) naar 
bodemverbeteraar (compost). 

- Regeneratief boeren; mechanisatie en compostering: Onderzoek naar de opschaling 
van innovatieve machines en nieuwe composttechnieken.  

- BMA-Scenario doorrekening voor de Zuidwestelijke Delta: onderzoek naar 
ecologische en economische impact van de Biodiversiteitsmonitor (BMA).  
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Broedplaats Zoet water 
In deze broedplaats lopen projecten in twee gebieden; Schouwen-Duiveland en Goeree 
Overflakkee. 
 
Schouwen-Duiveland  
Gemeente Schouwen-Duiveland is volop bezig met de transitie naar een 
klimaatbestendig zoetwatersysteem in het landelijk gebied. Om in de toekomst onder 
een veranderend klimaat en verdere verzilting een vitaal en leefbaar platteland te 
behouden is een transitie naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem 
nodig. Met het programma van broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland dragen we 
bij aan deze opgave en geven we concreet uitvoering aan verschillende projecten en 
processen die met elkaar samenhangen. Het gaat om  
1) bodem- en watercoaching,  
2) zoetwater academie,  
3) fieldlabs,  
4) taskforce governance en  
5) voucherregeling voor innovatieve zoetwatermaatregelen. 
 
Zie voor meer informatie:  
https://livinglabschouwen-duiveland.nl/projecten 
 
Goeree Overflakkee  
Op Goeree-Overflakkee werken verschillende partijen samen aan het project 'Zoet Water 
op de kop van Goeree’. Het project is een samenwerking tussen gemeente, waterschap, 
provincie, LTO, natuurorganisaties en een vertegenwoordiging van lokale agrariërs in het 
gebied. Inmiddels zijn de eerste drie maatregelen (stuwen) voor het beter vasthouden 
van zoet water geplaatst. In 2024 en 2025 wordt gemeten of de stuwen het effect 
hebben wat verwacht werd. Indien het geval, kan in 2026 worden gestart met nieuwe 
maatregelen. 
 
Project in aanvraag: geen 
Project in voorbereiding: geen 
 
Broedplaats Genieten en beleven in de Delta 
In deze broedplaats zijn 2 projecten volledig afgerond en verantwoord. Dit zijn de 
projecten “NL Delta” en “600 jaar Elizabethsvloed”.  
Twee projecten hebben in maart 2024 een subsidie ontvangen. Dit zijn de projecten 
“Mobiel Deltarium” en “Beleefpunten Yerseke Moer". Beide projecten zijn bestuurlijk 
verankert in het grotere geheel van “Geopark Schelde Delta”. Het Geopark Schelde Delta 
is een initiatief van 140 gebiedspartners onder leiding van twee Nederlandse en drie 
Vlaamse provincies rond de Schelde. Het kernteam van Geopark Schelde Delta heeft in 
november 2022 de statusaanvraag ingediend bij de Nederlandse en Vlaamse UNESCO 
commissies. https://www.scheldedelta.eu/nl  
 
“Mobiel Deltarium” trekker: Provincie Noord-Brabant. 
Het mobiel Deltarium is een varende expositieruimte die de Provincie Noord-Brabant, als 
partner in het Geopark Schelde Delta, samen met de Zuidwestelijke Delta ontwikkelt. 
Wanneer het gerealiseerd is, kan het Mobiel Deltarium op diverse plekken in de 
Zuidwestelijke Delta en het Geopark Schelde Delta ingezet worden om de verschillende 
facetten van de bijzondere delta te belichten. Tevens kan het als basis dienen voor 
diverse netwerkactiviteiten vanuit en rondom de broedplaatsen en breder binnen de 
scope van de Delta. 
 
 “Beleefpunten Yerseke Moer” trekker: Het Zeeuws Landschap 
Bij het N2000 gebied Yerseke Moer wordt een gebiedsgerichte natuur en 
landschapsbeleving vernieuwd. Geleiding van het bezoek met kwalitatief hoogste 
onthaal- en beleeffuncties in combinatie met een verbinding met Nationaal Park 
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Oosterschelde en het toeristische Yerseke zijn kernpunten hierbij. De verhalen van de 
Zuidwestelijke Delta worden tot leven gebracht en de relatie met ondernemers uit de 
recreatie en de landbouw wordt versterkt. 
https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/yerseke-moer 
 
 
4. Samenhang met andere programma’s  
 
De ambitie van het IBP Vitaal Platteland is om interbestuurlijk en grensontkennend 
samen te werken in het gebied, om daarmee als gezamenlijke partners meer te 
bereiken. Tegelijkertijd zien we de aandacht voor de urgente transities in het landelijk 
gebied toeneemt. Het NPLG is hierbij een relevante ontwikkeling die kansen biedt en 
waarbij we met de door het IBP Vitaal Platteland ZWD ingezette acties en ervaringen 
aansluiting zoeken. 
 
Hieronder noemen we enkele concrete activiteiten die we nu al doen om de samenhang 
en samenwerking tussen en met programma’s en partijen te bevorderen. 
 
Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 
 De programmamanagers van het programma ZWD en het programma Vitaal 

Platteland ZWD stemmen onderling af en werken nauw samen bij het organiseren 
van netwerkbijeenkomsten.  

 Ook projecten die beide programma’s raken worden in nauw overleg ondersteund, 
zoals het project Beleefpunten Yerseke Moer en het Mobiel Deltarium. Dubbelwerk 
wordt voorkomen en we streven naar een maximale benutting van elkaars inzet voor 
het gebied. 

 Daarnaast zoeken we actief de samenwerking bij het betrekken van bestuurders en 
in onderwerpen zoals het NPLG. 

NPLG 
In het Coalitieakkoord 2022 is het NPLG aangekondigd. De provincies hebben alle drie in 
de zomer van 2023 een toetsbare versie van het gebiedsprogramma opgesteld. De 
resultaten van het IBP Vitaal Platteland zijn daarbij meegenomen. 
 
De Provinciale Programma’s Landelijk Gebied zijn bij uitstek programma’s om de 
ervaring, kennis en netwerken van het IBP-ZWD in te borgen. De deelnemers aan het 
IBP-ZWD dragen deze kennis proactief aan de ontwikkeling van de drie provinciale 
gebiedsprogramma’s. Concreet heeft het kernteam IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke 
Delta er 4 fiches zijn uitgewerkt die in februari /maart bij alle drie de provincies zijn 
aangeboden om in de maatregelpakketten op te nemen al koploperproject. 
De 4 fiches zijn ingediend met de werktitels: 

1. Fieldlab Volhoudbare Landbouw ZWD 
2. Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw ZWD 
3. Koolstofboeren ZWD 
4. Agricycling ZWD 

 
De redenen om de 4 fiches bij alle drie de provincies in de maatregelenpakketten op te 
nemen zijn: 

- De mogelijkheid te creëren om interbestuurlijk samen te blijven werken aan 
kennis en innovatie en overstijgende NPLG thema's en projecten (alle 4 de fiches) 

- Een ruimte te creëren waar kennisdeling en kennisontwikkeling plaats kan vinden 
(Fieldlab Volhoudbare Landbouw ZWD) in samenwerking met de keten, kennis en 
onderwijs 

- Een aantal veel belovende pilotprojecten verder te brengen en op te schalen op 
het pad naar standaardpraktijk. (Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw ZWD, 
Koolstofboeren ZWD en Agricycling ZWD). 
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Deze activiteiten kunnen verbonden worden met de andere initiatieven en projecten in 
de provincies. In een figuur hebben we verbeeld hoe het zou kunnen werken. 
 
Nu is afwachten in hoeverre de voorstellen in de PPLG's gehonoreerd worden. 
 

 
Figuur 2: verbeelding van de samenhang van projecten en activiteiten zoals voorgesteld t.b.v. de 
PPLG's 

 
Regio Deal Zuid Hollandse Delta  
De Regio Deal ZHD speelt in hetzelfde netwerk als het IBP Vitaal Platteland en betrekt 
dezelfde telers bij projecten. Het programmateam Agrifood en de broedplaats 
Volhoudbare landbouw stemmen daarin af en verkennen eventuele mogelijke kansen. 
Denk bijvoorbeeld aan de Lokale ontwikkeling strategie die door de Zuid-Hollandse 
eilanden is ingediend bij de provincie Zuid-Holland ten laste van het Europese LEADER 
programma.  
 
Onderzoek programma’s  
Vanuit de projecten wordt continue de verbinding gelegd met landelijke trajecten. De 
Gebiedspilot Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw in de ZWD (BMA) uit de broedplaats 
Volhoudbare landbouw is bijvoorbeeld onderdeel van het landelijk traject KPI-K en de 
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Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Ook worden de resultaten meegenomen in de 
landelijke uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Het project 
Transitie naar agro-ecologische gewasdiverse teeltsystemen (strokenteelt) en het project 
‘Boeren en Biodiversiteit’ legt verbinding met het onderzoek in de Publiek-Private 
Samenwerking (PPS) Strokenteelt, PPS Boeren en biodiversiteit en de Nationale 
WetenschapsAgenda (NWA) Cropmix. 
 
5. Financiën 
 
Er is in 2021 en 2022 vooral gewerkt aan het opzetten van een heldere structuur voor 
het overzicht van de programma financiën. In 2023 is vooral ingezet op het koppelen 
van de resterende financiële middelen aan passende projecten.  Er zijn veel verschillende 
projecten en verschillende bronnen van contrafinanciering. Provincie Zuid-Holland is 
penvoerder en kassier voor de programma financiën.  
 
Voor drie projecten is de subsidiebeschikking in 2021 afgegeven. In 2022 zijn vijf 
subsidies verstrekt. In de eerste helft van 2023 zijn een verhoging van een reeds 
gegunde subsidie en de subsidie aan één project afgerond. De eerste twee verstrekte 
subsidies zijn definitief vastgesteld. In maart 2024 zijn voor nog eens 6 
subsidieaanvragen de verleningsbeschikkingen afgegeven. 
 
De totale omvang van het programma aan LNV-middelen is € 4.350.496. Dit bedrag is in 
de Specifieke Uitkering (SPUK) van LNV aan Zuid-Holland reeds gecorrigeerd voor BTW. 
In het Gebiedsplan IBP zijn afspraken gemaakt over de inzet van LNV-middelen in de 
Broedplaatsen. De regionale stakeholders verdubbelen deze middelen minimaal. LNV-
middelen kunnen tussen projecten en broedplaatsen worden verschoven.  
 
De onderstaande grafiek geeft op broedplaatsniveau aan welke middelen zijn gesteld 
door LNV, waar mutaties zijn gemaakt t.o.v. het Gebiedsplan, hoeveel reeds is 
toegezegd in subsidie en opdrachten en hoeveel de komende tijd naar verwachting nog 
zal worden aangevraagd. Ditzelfde doet zij voor de middelen van de regionale 
stakeholders. Hierdoor ontstaat een beeld van de financiële situatie. De details staan in 
bijlage 1. 
 
In het GO ZWD van 7 december 2023 is besloten om de resterende SPUK-middelen te 
herverdelen binnen het programma. Hiermee zijn de onderuitputting van de Broedplaats 
Zoet Water beschikbaar gekomen om de overschrijding op het onderdeel 
programmakosten te compenseren. Dit besluit is verwerkt in het overzicht. Aanvullende 
financiering van de evaluatie van het programma en de slotbijeenkomst zijn mondeling 
toegezegd door de provincies. 
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Figuur 1: Financiële uitputting IBP VP ZWD mei 2024 
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Bijlage 1: Financieel overzicht mei 2024 

 

projecten in gebiedsplan en aangevuld in 
het werk

Oorsponkelijk 
bijdrage LNV in 
Gebiedsplan

Mutatie's in 
SPUK en 
verschuivingen 
tussen 
broedplaatsen

Daadwerkelijke 
bijdrage LNV bij 
subsidie verlening

Contrafinaciering 
van het project

Totaal bijdrage aan 
project 

Broedplaats Volhoudbare Landbouw
A: Routekaart Volhoudbare Landbouw 
Zuidwestelijke Delta 2040

300.000 0 90.115 90.115

B: Gebiedspilot “biodiversiteitsmonitor 
akkerbouw / kringlooplandbouw” in de 
Zuidwestelijke Delta

336.600 399.990 331.500 731.490

C: Gebiedspilot gewasdiverse 
teeltsystemen: strokenteelt

200.000 252.315 280.345 532.660

D: Gebiedsnetwerk en pilots voor een 
aantrekkelijk biodivers agrarisch 
landschap in Zuidwestelijke Delta

392.500 405.920 207.315 613.235

E: Young Academy 210.900
F: Uitvoeringsprogramma 2.0 350.000
G: Koolstofboeren Zuidwestelijke Delta 148.173 161.015 309.188
H: Boeren en biodiversiteit 24.200 0 24.200
I: Mechanisatie en Composteren 95.156 95.244 190.400
J: Sensorisch Landschap 124.800 124.800 249.600
K: BMA scenario’s doorrekenen 104.400 97.520 201.920
L: Agricycling 124.850 124.850 249.700
M: Overige projecten 
Overheveling naar Communicatie -37.797 
totaal toezegd mei 2024 1.679.804 1.512.704 3.192.508
nog toe te kennen 72.399

Totaal Volhoudbare Landbouw 1.790.000 1.752.203 1.752.203 1.512.704 3.192.508

Broedplaats Zoet Water
A: Living Lab Schouwen-Duivenland 1.750.000 -182.231 1.567.768 1.647.469 3.215.237
B. Zoet Water Goeree Overflakkee 110.000 211.200 321.200
opvang DAW bijdrage Goeree Overflakkee 50.000 -50.000 0
C: Overige projecten Broedplaats Zoet 
Water

250.000

Overheveling naar programmakosten en 
Genieten en Beleven

-90.002 

totaal toezegd oktober 2023 1.727.768 1.808.669 3.536.437

Totaal Zoet Water 2.000.000 1.727.767 1.727.767 1.808.669 3.536.437

Broedplaats Genieten en Beleven
A: NLDelta (proces en projecten) 100.000 100.000 115.000 215.000
B: Deltajaar 2021 (proces en projecten) 100.000 100.000 245.276 345.276
C: Beleefroute Yerseke Moer 200.000 -20.826 179.000 429.281 699.921
D: Delta Innovation Days 50.000 -5.207 
E: Projecten vergroten beleefbaarheid 50.000
F: Mobiel Deltarium 100.000 100.000 200.000
Overhevelng vanuit Broedplaats Zoet 
Water

5.033

totaal toezegd mei 2024 479.000 889.557 1.460.197

Totaal Genieten en Beleven 500.000 479.000 479.000 889.557 1.460.197

Programma Kosten
A. Programmamanagement 300.000 -31.240 258.206 241.769 409.000

B. Communicatie 37.979 37.797 10.333 55.286

C. Governance coalitie 10.800 10.800
D. Bijeenkomsten 2.397 63.328 65.725
E. Evaluatie 13.650 13.650 27.300
Overhevelng vanuit Broedplaats Zoet 
Water

84.969

totaal toezegd mei 2024 312.050 339.880 568.111
financieel verschil 79.658 -47.489 32.169

Totaal Programmakosten 300.000 391.708 391.708 198.112 568.111

projecten in gebiedsplan en aangevuld in 
het werk

Oorsponkelijk 
bijdrage LNV in 
Gebiedsplan

Mutatie's in 
SPUK en 
verschuivingen 
tussen 
broedplaatsen

Daadwerkelijke 
bijdrage LNV bij 
subsidie verlening

Contrafinaciering 
van het project

Totaal bijdrage aan 
project 

Totaal IBP VP ZWD
totaal toegezegd 4.198.622 4.550.810 8.757.253
verschil t.o.v. financiele toezeggingen 151.876 -12.709 135.614

TOTAAL 4.590.000 4.350.678 4.350.498 4.538.101 8.892.867
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Bijlage 2: Informatie over de projecten uit de Broedplaatsen 

Volhoudbare Landbouw  

Project  Doel en deelnemers Mijlpalen/Resultaat  Agenda (wat eraan zit te komen)  
A: Routekaart 
Volhoudbare Landbouw  
ZWD 2040  

Het ontwikkelen van een perspectief 
Volhoudbare landbouw in 2040 en 
mogelijke samenwerking 
 

- Perspectief 5 grootschalige agrarische 
ondernemers (Rapport, ppt, 
netwerkbijeenkomst 30 ketenpartijen) 
- Perspectief volhoudbare landbouw 
(Rapport, keten, boeren en overheden) 
 
Vanuit het netwerk zijn 2 Fieldlab 
aanvragen bij het ministerie van LNV 
gedaan en toegekend. 
- Fieldlab aanvraag Zuidwestelijke Delta 
(EIP) (ontwikkeltraject kennis en 
innovatieaanpak landbouw, Delphy, AIKC 
Rusthoeve en WUR) 
- Fieldlab aanvraag Regeneratieve 
landbouw (EIP) (ontwikkeltraject R&D 
boeren regeneratieve landbouw) 
 
Namens kernteam IBP 4 projectformats 
ingediend bij 3 PPLG's voor een mogelijk 
vervolg op het IBP programma en 
interbestuurlijke samenwerking aan 
kennis en innovatie.  

Mogelijke toekenning en vervolg IBP 
middels financiering uit 3 PPLG's (Brabant, 
Zeeland, Zuid-Holland) 

B: Gebiedspilot 
Biodiversiteitsmonitor 
Akkerbouw in de ZWD  

• Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw 
Zuidwestelijke Delta: ontwikkeling 
monitoringssysteem duurzame 
prestaties op het boerenbedrijf.  

• Samenwerking met 100 boeren, en 
een klankbordgroep van 30 keten 
en maatschappelijke partijen.  

• Praktijktoets 12 KPI’s (biodiversiteit, 
stikstof, koolstofvastlegging, bodem 
en waterkwaliteit, etc.) en de 
achterliggende datasystemen, Inzet 
van KPI coaches,  

• Opschaling toets en monitor van 25 
naar 100 telers in de Zuidwestelijke 
Delta 

• Beloning van 100 boeren. 
 

C: Gebiedspilot 
gewasdiverse 
teeltsystemen  

• Gebiedspilot strokenteelt: 
onderzoek en toepassing van 
strokenteelt in werkgroepen. 
Onderdeel van PPS Strokenteelt NL 

• Ontwikkeling van kennis en de 
toepassing van businessmodellen en 
bouwplannen strokenteelt. 

 

• Ontwikkeling van kennis en de 
toepassing van businessmodellen en 
bouwplannen strokenteelt. 
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• Twee innovatiegroepen van 16 
boeren (7 in ZH)) die. Lerend 
netwerk: +/- 20 erf betreders/ 
ketenpartijen 

 D: Gebiedsnetwerk en 
pilots voor een 
aantrekkelijk biodivers 
agrarisch landschap  

• Openbaar groen en landbouw: 3 
pilots (Brabant, Zeeland, Zuid-
Hollandse Delta) ontwikkeling van 
biodiversiteit door openbaargroen 
en akkerranden. 

 Zo’n 40 boeren, keten en 
kennispartijen betrokken. (6-12 
boeren ZH) 

• Ontwikkeling biodiversiteitkansen 
kaarten.  

• Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor 
‘Obsidentify APP’ 

• Onderzoek biodiversiteitsverbetering 
maaibeheer en luzerneteelt. 

• Planvorming advies samenwerking 
openbaar groen en landbouw. 

 

• Netwerk en kennisdeel bijeenkomst (3 
juli). 

 
 

G: Koolstofboeren 
Zuidwestelijke Delta   

• Koolstofboeren Zuidwestelijke 
Delta: ontwikkelen schaalbaar 
model koolstofvastlegging.  

• Samenwerking 30 boeren en 
diverse marktpartijen 

• Ondertekening samenwerking 12 
telers en OBM, Havenbedrijf 
Moerdijk, gemeente Moerdijk, ZLTO 
voor het vastleggen van CO2.  

• Eerste gesprekken pilotgroep Farm 
Frites 

 

• Toetsing diverse 
berekeningsmethodieken en bijdrage 
aan ontwikkeling KPI BMA.  

• Minimaal 30 Koolstofboeren in ZW-
Delta, die door marktpartijen betaald 
worden voor koolstofvastlegging 

• Vastleggen 4.500 ton CO2 op ongeveer 
1.000 hectare landbouwgrond in de 
ZW-Delta.  

H: Boeren en 
Biodiversiteit: validering 
biodiversiteitsmonitor 
akkerbouw 
 

• Boeren en Biodiversiteit (PPS): 
onderzoek en ontwikkeling 
instrumentenkoffer meten en 
monitoring van biodiversiteit op de 
het agrarisch bedrijf. Onderdeel van 
de PPS Boeren en biodiversiteit. 

 3-9 boeren, diverse ketenpartijen 
uit landelijk netwerk. 

Eerste fase afgerond; participatieve 
monitoring instrument biodiversiteit op 
het boerenbedrijf 
 

Monitoring van diverse percelen in Brabant, 
Zeeland en Zuid-Holland 

Regeneratief boeren 
NIEUW;  

• Mechanisatie en compostering: 
Onderzoek naar opschaling 
passende machines en nieuwe 
composttechnieken.  

 Samenwerking 2 R&D boeren. 
Onderdeel Fieldlab R&D regeneratief 
boeren. 

 • Ontwikkeling van mechanisatie en plan 
voor opschaling mechanisatie passend 
bij regeneratief boeren.  

• Ontwikkeling van innovatieve 
compostering op het boerenbedrijf 
passend bij regeneratief boeren. 

Sensorisch landschap 
(eDNA) NIEUW:  

• Onderzoek doormiddel van eDNA 
techniek naar de relatie tussen 
verdichting, infiltratie en 

• Eerste bodemmonsters op 35 
percelen uitgevoerd 

 

• Doorontwikkeling kennis eDNA als 
instrument en onderdeel van de Open 
Bodem Index (OBI).  



12 
 

bodemleven in de Zuidwestelijke 
Delta & identificeren van nieuwe 
bodemindicatoren.   

• Samenwerking met 35 boeren 
(percelen). 

• Samenwerking met diverse boeren 
(4-12), en lokale overheden. 

 

• Analyse bodemkwaliteit en advies 35 
percelen.  

 

BMA-Scenario 
doorrekening voor de 
Zuidwestelijke Delta 
NIEUW :  

• Onderzoek naar ecologische en 
economische impact van de BMA.  

 Samenwerking met de Groene 
Cirkel Duurzame Fritesketen en een 
klankbord groep (VAVI, ZLTO etc.) 

• Afstudeeronderzoek WUR naar 
scenario's toepassing BMA in 
bedrijfsvoering 

 

• Doorrekening 3 scenario’s toepassing 
BMA in de keten.   

• Pilotgroep Farm Frites 
 

Agricycling Zuidwestelijke 
Delta NIEUW :  

• Verkennen en organiseren 
samenwerking van boeren voor het 
sluiten van lokale grondstofstromen 
(bermgras) naar bodemverbeteraar 
(compost) 

• Samenwerking met diverse boeren 
(4-12), en lokale overheden. 

• Startbijeenkomst en eerste netwerk 
verkenning gedaan 

 

• Samenwerkingsovereenkomst 
coöperatie van boeren en plan voor het 
regionaal sluiten van grondstof 
(bermgras) naar bodemverbeteraar 
(compost).  

• Werkbare en getoetste juridische route. 
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Zoet water  

Project  Huidige activiteiten  Mijlpalen/Resultaat  Agenda (wat eraan zit te komen)  
 

Broedplaats 
zoetwater 
Schouwen-
Duiveland 
(projecten Living 
Lab Schouwen-
Duiveland)  

1. Bodem- en watercoaching  
2. Zoetwateracademie  
3. Fieldlabs  
4. Taskforce governance  
5. Innovatievoucher regeling  

1. In het Bodem/watercoachingstraject 
worden agrarische ondernemers 
begeleid op het gebied van bodem- en 
waterbeheer.  
Bodem- en watercoaching | Living Lab 
Schouwen-Duiveland 

2. Een van de belangrijke activiteiten van 
de Zoetwater Academie is het delen 
van kennis door het organiseren van 
bijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt de nieuwe 
kennis vanuit de verschillende 
projecten binnen de Broedplaats 
gedeeld met agrariërs, adviseurs, 
stakeholders en andere 
geïnteresseerden.  
Zoetwater Academie | Living Lab 
Schouwen-Duiveland 

3. Een van de doelen uit het plan van 
aanpak Fieldlabs Zoetwater is het 
ontwikkelen van een nieuwe aanpak 
voor een vernieuwde integrale 
gebiedsgerichte werkwijze.  
Fieldlabs | Living Lab Schouwen-
Duiveland 

4. De Taskforce Governance wordt bij de 
projecten ingeschakeld als er issues 
zijn op het gebied van samenwerken 
tussen overheden onderling of tussen 
overheden en gebiedspartijen, proces 
en programma, belemmeringen 
binnen of tussen organisaties en op 
het vlak van beleid, regels met de 
aansluiting op de (innovatieve) 
praktijk. 
Taskforce Governance | Living Lab 
Schouwen-Duiveland  

1. In het project doen 23 agrariërs 
mee, waarbij 2 tot 3 bezoeken per 
jaar worden afgelegd (in totaal 9). 
Het project loopt door in 2024 om 
dit aantal te halen en de PLAN-DO-
CHECK-ACT cyclus te kunnen volgen 

2. In 2023 zijn 4 bijeenkomsten 
georganiseerd, te weten: 1) Van 
akkerbouwer naar watermanager, 2) 
Agrarische zoetwatermarkt, 3) 
Gezonde bodem en bedrijfsvoering, 
4) Gezonde bodem: NKG en 
groenbemesters.   
In 2024 zal men de activiteiten 
doorzetten, waaronder verspreiding 
kennis governance, zoetwatermarkt, 
afsluitend symposium broedplaats 

3. In het 1e fieldlab Brouwershaven-
Zonnemaire lag de focus afgelopen 
jaar op het realiseren 
(uitvoeringsfase) van het 
waterconserveringsplan 
(stuwtjesplan). De uitvoering 
verloopt door de diversiteit in 
waterhuishouding en belangen in 
het gebied moeizaam.   
 In het 2e fieldlab Burghsluis is 
gewerkt aan het uitwerken van de 
visie tot een haalbaarheidsplan 
(planfase) met de focus op 3 
maatregelen: 1) water uit de 
duinrandzone vasthouden, 2) bodem 
als spons gebruiken en 3) toepassen 
van effluent. Hiervoor zijn pilots 
uitgewerkt die worden voortgezet in 
2024.  
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5. Kansrijke oplossingen om water te 
bergen en toe te passen ten behoeve 
van duurzame landbouw en 
natuurbeheer stimuleren we met 
subsidiemogelijkheden. Hiervoor is in 
juli 2022 tot juli 2023 een 
gemeentelijke voucherregeling 
opengesteld.  

Investeringsvouchers voor Duurzame 
Zoetwateroplossingen | Living Lab 
Schouwen-Duiveland 
  

Voor het 3e fieldlab Dijkwater is 
samen met de stakeholders een 
verkenning en visie (visiefase) 
opgesteld. 

4. In 2023 zijn 4 adviezen opgesteld 
door de Taskforce Governance te 
weten; 1) Van wie is het water?, 2) 
Waterschappen en 
watervoorziening, 3) Samenwerken 
in agrarisch waterbeheer, 4) Leren 
van fieldlabs.  
In 2024 wordt gewerkt aan adviezen 
over o.a. 1) de beweging 
voortzetten, 2) lerende evaluatie 
broedplaat en 3) adviezen o.b.v. 
actualiteiten van de broedplaats. 

5. Inmiddels is de regeling gesloten en 
is voor euro 1 mio subsidie 
toegekend aan 49 projecten. De 
regeling is overvraagd. De meeste 
aanvragen zijn gericht op 
investeringen in machines voor 
NKG. In Q4 2024 wil men alle 
projecten succes afgerond en 
verantwoord hebben. Daarnaast zal 
worden gemonitord en kennis 
worden verspreid. 

Zoet water op de 
kop van Goeree 
 

Het doel van het project is om de 
beschikbaarheid van zoet water te vergroten en 
daarmee verzilting tegen te gaan op de kop van 
Goeree. Daarbij wordt onderzocht welke 
maatregelen de meeste potentie hebben om de 
beschikbaarheid van zoet water op de kop van 
Goeree te vergroten.  

Dit is een project aanvraag van LTO-Noord 
en haar partners; ca. 20 agrariërs, 
waterschap Hollandse Delta, Groene Raad, 
TBO’s, Provincie Zuid-Holland, Deltares, 
Aequator, gemeente Goeree-Overflakkee 
en kennisinstellingen. 

Het project bestaat uit twee fases:  
- Gebiedsinventarisatie en bepalen 

kansrijke maatregelen  
- Uitvoering kansrijke maatregelen 

(tijdelijk) en monitoring  
Inmiddels zijn de eerste drie 
maatregelen (stuwen) voor het beter 
vasthouden van zoet water geplaatst. In 
2024 en 2025 wordt gemeten of de 
stuwen het effect hebben wat verwacht 
werd. Indien het geval, kan in 2026 
worden gestart met nieuwe 
maatregelen.   
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Genieten en beleven in de Delta 

Project  Huidige activiteiten  Mijlpalen/Resultaat  Agenda (wat eraan 
zit te komen)  

Nationaal Park NL-
Delta  

Er zijn veel gezamenlijke ambities voor dit bijzondere en unieke 
deltagebied. Maar de wijze waarop deze ambities gerealiseerd 
kunnen worden leveren nog de nodige vragen en discussies op 
bij diverse partijen. Bovendien is er onduidelijkheid ontstaan 
over de wetgeving met betrekking tot Nationale Parken Nieuwe 
Stijl.  
Uit recente besluitvorming van de minister van LNV, blijkt dat 
de wettelijke criteria en de ambities van de Standaard voor 
Nationale Parken Nieuwe Stijl nog niet goed op elkaar passen. 
Zolang wet en standaard niet in overeenstemming zijn, wordt 
voorlopig geen aanvraag voor de status Nationaal Park 
ingediend.  

De werkzaamheden op het gebied van 
governance en samenwerking zijn in het 
kader van het IBP Vitaal Platteland 
afgerond. 
 
Financiële afwikkeling van de IBP Vitaal 
Platteland bijdrage is afgerond.  

 

600 jaar 
Elizabethsvloed   

Programma om de vloed van 600 breed in het gebied te 
herdenken en ambities en programma te bundelen.  
De publieksactiviteiten en programma om verhaal van heden, 
verleden, toekomst te vertellen n.a.v. 600 jaar Elizabethsvloed 
zijn afgerond in 2022.  

Financiële afwikkeling van de IBP Vitaal 
Platteland bijdrage is afgerond.  

 

Beleefpunten 
Yerseke Moer 
Geopark Schelde 
Delta   

Het programma van het Geopark Schelde Delta Heeft de status 
van Unesco Wereld erfgoed verkregen en de Interreg aanvraag 
van het project is gehonoreerd. 
Voor Yerseke Moer is een plan ontwikkeld om het gebied beter 
te ontsluiten voor bezoekers en meer kansen te creëren voor 
recreatieondernemers en agrariërs met een nevenfunctie. 
Hiertoe worden informatieborden ontwikkeld en rustplaatsen 
ingericht.  

Met de gebiedspartners in het project voor 
de Yerseke Moer uitgewerkt en begroot. In 
september 2023 is de subsidieaanvraag 
voor het project ontvangen door Provincie 
Zuid-Holland. 
In februari 2024 is de subsidie aan het 
project toegekend. 

Vergunningverlening 
door de bevoegde 
gezagen 

Delta Innovation 
Days  

Geen Delta Innovation Days in 2020 en 2021 ivm Corona.  De 
middelen worden ingezet bij het project Mobiel Deltarium.  

Project is vervallen.  
 

Projecten vergroten 
leefbaarheid 

Een potentieel project (lange afstand wandelpad) is op andere 
wijze gefinancierd.  

Project is vervallen.  
 

Mobiel Deltarium Een ontwerp van Studio Marco Vermeulen is goed gekeurd. Dit 
mobiel Deltarium kan gedurende het jaar op diverse plekken in 
de ZWDelta ingezet kunnen worden om de verschillende 
facetten van de bijzondere ZWDelta te belichten en als basis 
dienen voor diverse netwerkactiviteiten vanuit en rondom de 
broedplaatsen (en zelfs breder binnen de scope van de 
(ZW)Delta). Het voorstel voor vervolg is ontwikkeld.  

In september 2023 is de subsidieaanvraag 
voor het project ontvangen door Provincie 
Zuid-Holland. 
In maart 2024 is de subsidie aan het 
project toegekend. 

Bidbook en go/no go 
moment in juni 2024 
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