
Vitaal Platteland

Zuidwestelijke Delta



De Voortgangsrapportage IBP VP ZWD 1- 2022

gepresenteerd door het programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta



Uitvoering Gebiedsplan IBP Vitaal Platteland ZWD 2021/2022

1. Inleiding

Voor u ligt inmiddels de derde voortgangsrapportage van het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta. Het is de eerste voortgangsrapportage met het logo van het programma. De opbouw is wel gelijk gebleven. Daarbij herhalen we punten die ook al eerder gemeld zijn zodat deze voortgangsrapportage zelfstandig leesbaar is en u niet hoeft terug te zoeken in eerdere rapportages en plannen om de stand van zaken te begrijpen.

In juli 2018 hebben het Rijk (minister LNV), het IPO, Unie van Waterschappen en de VNG afspraken gemaakt om onderwerpen in het landelijk gebied gezamenlijk op te pakken in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). De Zuidwestelijke Delta is één van de 15 gebieden. In het najaar van 2020 is het Gebiedsplan voor het IBP-VP vastgesteld en heeft LNV de subsidiemiddelen (€ 4,4 miljoen) naar kassier Provincie Zuid-Holland overgemaakt. U heeft in uw vergadering van 24 september 2020 de rol van bestuurlijke stuurgroep op u genomen. Drie provincies, waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland hebben de samenwerkingsovereenkomst voor het programma ondertekend. De uitvoering van het Gebiedsplan is gestart en het programma loopt tot en met 2024.

2. Programmabrede activiteiten

Vanaf het najaar van 2020 is gestart met een aantal projecten. In 2021 is onder leiding van een onafhankelijk programmatrekker de interne organisatie van het programma vormgegeven en is het proces rond de beoordeling van projectplannen en subsidieverstrekking via de kassier/penvoerder Provincie Zuid-Holland opgesteld. Voor drie projecten is de subsidiebeschikking in 2021 afgegeven. Op dit moment zijn er 2 aanvragen in behandeling en worden 2 aanvragen voorbereid.

Op 1-1-2022 heeft een nieuwe programmamanager het stokje overgenomen en per 1-2-2022 wordt het programma weer met een programmasecretaris ondersteund.

Interbestuurlijke samenwerking

Interbestuurlijk samenwerken vraagt om over de eigen schaduw heen te stappen en je te verplaatsen in de ander en samen naar oplossingen te zoeken. De deelnemers in het IBP ervaren dat als één overheid grenzeloos samenwerken veel kan opleveren, maar dat dit ook niet altijd vanzelfsprekend en makkelijk verloopt. Binnen het programma kunnen de partners elkaar goed vinden en hebben we de ambitie om van elkaar te leren. Twee initiatieven helpen ons daarbij: het FLOW-traject en de Governance coalitie.

FLOW

Het Programmateam heeft besloten om een traject in te gaan om expliciet aandacht te geven aan de samenwerking, deze al doende te ontwikkelen en te evalueren (lerende evaluatie). Hierbij maken we gebruik van het team FLOW (faciliteren leren opgavegericht werken) dat Provincie Zuid-Holland ter beschikking heeft gesteld. Het traject bestaat uit ongeveer 5 -6 bijeenkomsten verspreid over de jaren. De eerste werksessie vond 4 november 2021 plaats in Fort Sabina. Het programmateam heeft elkaar beter leren kennen en gesproken over de successen tot nu toe en de uitdagingen die ervaren worden. Op 31 maart 2022 heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij zijn de visie op het gebied gedeeld en aanknopingspunten voor het versterken van de samenwerking gezocht. Aan de hand van casuïstiek wordt het lerend evalueren de komende tijd verdiept.

Governance coalitie

De interbestuurlijke samenwerking wordt verder versterkt met de Governance Coalitie. Bestuurlijke partners leren hier samen over de aanpassingen in beleid en regelgeving die nodig zijn om een transitie naar een klimaatbestendig vitaal platteland mogelijk te maken. De Governance coalitie richtte zich in eerste instantie alleen op Schouwen-Duiveland (broedplaats

zoetwater) maar is verbreed naar de hele Zuidwestelijke Delta en alle thema's uit het IBP. Zo benutten we de capaciteit effectiever. Dit traject wordt begeleid door GovernEUR. In de Oogstbijeenkomst op 11-2-2022 heeft u met dit initiatief kennigemaakt.

Bijeenkomsten

Eerste oogstbijeenkomst

Op 11 februari 2022 heeft het programmateam een online bestuurlijke oogstbijeenkomst georganiseerd. Veel van u hebben hier aan deelgenomen en u heeft de foto-impressie ontvangen.

Kennisconferentie

Op 30 juni 2022 is de volgende kennisconferentie ZWD voorzien. Vitaal Platteland zal daar net als vorig jaar aanwezig zijn en een workshop geven over volhoudbare landbouw en zoetwater naar aanleiding van de projecten die hier in worden uitgevoerd.

Veldbezoek

In de eerste Oogstbijeenkomst is om een veldbezoek gevraagd. Hier werken wij graag aan mee en wij nodigen u uit om op 9 september 2022 de resultaten in het veld te bekijken. Wij bespreken dan de (bestuurlijke) vragen die hieruit voortkomen, zeker met het oog op de ontwikkelingen rond het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hiervoor worden de leden van het Gebiedsoverleg (inclusief ambtelijke ondersteuning) en het regioteam (de maatschappelijke partijen) uitgenodigd.

Stakeholderbijeenkomst

In oktober 2022 organiseren we een stakeholderbijeenkomst voor alle betrokken bedrijven bij het IBP Vitaal Platteland ZWD. Hiermee willen we het netwerk versterken en toekomstbestendig maken. Het Programma ZWD ondersteunt ons bij de organisatie van deze stakeholderbijeenkomst.

Communicatie

In maart 2022 is de website (<https://vitaalplattelandzwd.nl/>) van het programma live gegaan. In april hebben we de eerste nieuwsbrief verzonden. In totaal maken we vijf nieuwsbrieven per jaar om alle betrokkenen goed te informeren en de gelegenheid te geven deel te nemen in het programma.

Verder sluiten we aan bij de bestaande communicatie kanalen zoals www.werkplaatsvitaalplatteland.nl en de communicatiekanalen van Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta (waaronder website www.zwdelta.nl). De belangrijkste resultaten en nieuwsberichten krijgen ook op de website en in de nieuwsbrieven van het Gebiedsoverleg een plaats.

3. Broedplaatsen

Het programma is in de Zuidwestelijke Delta opgebouwd rond drie broedplaatsen:

- Volhoudbare landbouw
- Zoet water
- Genieten en beleven in de Delta

Hieronder volgt de stand van zaken in de drie broedplaatsen gericht op de huidige activiteiten en concrete resultaten en mijlpalen. Zoals u kunt lezen zijn de eerste concrete resultaten behaald en staan er veel interessante activiteiten aan te komen

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Project	Huidige activiteiten	Mijlpalen/Resultaat	Agenda (wat eraan zit te komen)
Routekaart Volhoudbare Landbouw ZWD 2040	Begin 2022 hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar de Groene Groeiers (5 grootschalige akkerbouwers Zuidwestelijke Delta) in gesprek zijn gegaan met de ketenpartijen, kennis en overheid, over hun	- Netwerkbijeenkomst 27 januari 2022 perspectief Groene Groeiers - Opdracht perspectief Volhoudbare landbouw 2040 - Diverse interviews afgenomen (CZAV, diverse boeren, WUR, COSUN beet Company, Farm Frites, etc.)	Ontwikkeling concept gemeenschappelijk perspectief volhoudbare landbouw/ gebiedsagenda i.r.t. NPLG doelen Afronden interviews met sleutelpartijen perspectief Organisatie van 2 netwerkbijeenkomsten met sleutelpartijen perspectief

	<p>perspectief naar een Volhoudbare landbouw.</p> <p>Vervolgens hebben wij namens de 3 provincies een opdracht aan bureau Origame gegeven voor de ontwikkeling van een breed maatschappelijk perspectief op volhoudbare landbouw met ketenpartijen, andere boeren, de IBP overheden, kennis en onderwijs. En de verkenning van mogelijke kansrijke samenwerking(en) in opmaat naar nieuwe projecten.</p>	<p>- 2 werksessies Volhoudbare landbouw 3 provincies (hierin is kans benadrukt om het perspectief een gebiedsagenda te laten zijn in opmaat naar de Zuidwestelijke Delta als prioritair NPLG gebied)</p>	<p>Afronden perspectief en gebiedsagenda</p> <p>Eerste verkenning mogelijke kansrijke samenwerking (en)</p> <p>Ontwikkeling aanvraag project (en) IBP 2.0</p>
<p>Gebiedspilot biodiversiteits monitor akkerbouw in de ZWD</p>	<p>Vertalen van duurzaamheidsdoelen naar een monitorings- KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) en beloningssysteem om duurzame prestaties in de akkerbouw te tonen en belonen. Sturen op doelen biedt ondernemers vrijheid in hoe deze doelen te bereiken. Afnemers, maatschappelijke partijen, leningverstrekkers en de overheid kunnen deze prestaties vervolgens (gestapeld) belonen</p> <p>Centraal staat de relatie tussen beleidsdoelen (zoals benoemd in het NPLG, GGA Stikstof, KDR, 7^e nitraat richtlijn; stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaat (CO₂), Bodem), KPI's en maatregelen op het boerenerf. Startpunt is de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en een set van kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Beter presteren op deze KPI's stuurt op meer biodiversiteit, gesloten kringlopen en een duurzamer bodem- en waterbeheer. Zo wordt duurzaamheid op het boerenerf meetbaar gemaakt en vormen de KPI's een basis voor het mogelijk gestapeld</p>	<p>Afgelopen 1,5 jaar is de eerste set KPI's van de biodiversiteitsmonitor met zo'n 30 akkerbouwers in de Zuidwestelijke Delta op kleigrond getoetst;</p> <p>- Is een eerste keuze gemaakt in diverse datasystemen;</p> <p>- Is een klankbord opgericht met partijen (CZAV, Farm Frites, Lamb Weston, BO Akkerbouw, Cosun beetcompany, LTO, ZLTO, Delphy, Van Iperen, Rabobank, WNF, 3 waterschappen, 3 provincies, ministerie van LNV, etc.) uit de hele voedselketen om deze aanpak verder te ontwikkelen.</p> <p>- Is het project als gebiedspilot opgenomen onder de landelijke aanpak KPI-k van het ministerie van LNV;</p> <p>- Is het project en de resultaten daarvan opgenomen in de Biodiversiteitsmonitor Aanpak Akkerbouw</p>	<p>Wordt binnenkort de projectaanvraag (IBP) ingediend voor de volgende fase;</p> <p>Denk aan de doorontwikkeling van het monitoringssysteem (KPI's), ontwikkelen van uniforme datasystemen en borgen onafhankelijk beheer, bedrijfsadvies op maat (ook i.r.t. het bedrijfsbodem en waterplan), verkennen en ontwikkelen beloningssysteem van gestapeld belonen met diverse baathebbende partijen.</p> <p>Lopen er momenteel kansrijke gesprekken over een actieve projectcommitment en cofinanciering, met de Rabobank NL, COSUN Beet Company, Lamb Weston Meijer en de 3 waterschappen.</p>

	belonen vanuit de markt en overheden. Hiermee sluit het project aan op het streven naar meer sturen op het doel in plaats van op maatregelen. Het project is ook één van de gebiedspilots van het landelijke traject KPI ontwikkeling in NL www.wur.nl/kpi		
Transitie naar agro-ecologische gewasdiverse teeltsystemen	Ontwikkelen van een versnellingsaanpak in de transitie van monocultuur naar meer gewasdiversiteit (strokenteelt) in de akkerbouw. Deelnemers: akkerbouwers, WUR, HAS en Delphy, ketenpartijen, etc..	Gestart twee innovatiegroepen met daarin 16 boeren initiatiefnemers; In oprichting lerend netwerk: 30-40 erf betreders/ relevante stakeholders. Diverse kennis en netwerkbijeenkomst i.r.t. PPS Strokenteelt NL; Werksessie businessmodellen; Start monitoringsplan door HAS studenten; 3 nieuwsbrieven	Momenteel wordt de projectaanvraag (IBP) voorbereid voor de volgende fase; Denk aan de uitbreiding van de innovatiegroepen; Verdere uitwerking van een aantal bedrijfsmodellen bij nieuwe telers, Start monitoring biodiversiteit op diverse percelen; Verdere uitbouw lerende netwerken;
Gebiedsnetwerk aantrekkelijk biodivers agrarisch landschap	Ontwikkeling van betere landschapskwaliteit via een gebiedsgerichte aanpak middels betere samenwerking tussen agrarische bedrijven en openbaar groen beheerders op het gebied van akkerranden, luzernepercelen en beheer van openbaar groen. Project is gestart middels cofinanciering en een IBP subsidie. Gestart verschillende pilots in Zeeland, Brabant en de pilot Zuid-Holland. Partners zijn o.a. Waterschap Hollandse Delta, Boeren collectieven: Zuid-Hollandse eilanden, Hoeksche Waard. ZLTO, WUR, Naturalis, HAS hogeschool, CLM, Kenniscentrum Akkervogels, IRS,	Demonstratiedagen akkerranden; Diverse keukentafelgesprekken met agrariërs; Organisatie van (regionale) bijeenkomsten voor kennisuitwisseling rondom het thema akkerranden en openbaar groen; Ontwikkeling eerste regionale kanskaarten voor biodiversiteit, natuurlijke plaagregulatie, waterzuivering en recreatie voor landbouw en openbaar groen om het beheer in het veld beter op elkaar af te stemmen; Gestart project Luzerne Start monitoringproject HAS hogeschool	Kennisdelen tussen de 3 pilots over proces, voortgang en resultaten Verder versterken van netwerkvorming tussen betrokkenen en andere actoren bij agrarische biodiversiteit in de 3 provincies (Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland) met regionale bijeenkomsten Ontwikkeling van kanskaarten voor functies akkerranden en openbaar groen (biodiversiteit, plaagregulatie, waterkwaliteit, recreatie) Ontwikkeling van planvorming met betrokken stakeholders (openbaar groen en landbouw) betrekking tot landschapskwaliteit in pilotgebieden en op Zuidwestelijke Delta niveau; Monitoring van biodiversiteit in diverse projecten in pilotgebieden en de doorontwikkeling van de Obsidentifyapp als monitoringsinstrument voor boeren;

	gemeente Steenbergen, Brielle, Hellevoetsluis, Goeree Overflakkee, Cosun Beet Company, Farm Frites, Timmerman		
Verkenning nieuwe projecten (Vrije ruimte)	Nader in te vullen,		Ontwikkeling aanvraag project (en) IBP 2.0. (Zie uitleg routekaart activiteit 1).

Broedplaats Zoetwater

Project in aanvraag: Zoet water op de kop van Goeree

Dit is een project aanvraag van LTO-Noord en haar partners; ca. 20 agrariërs, waterschap Hollandse Delta, Groene Raad, TBO's, Provincie Zuid-Holland, Deltares, Aequator, gemeente Goeree-Overflakkee en kennisinstellingen. Het doel van het project is om de beschikbaarheid van zoet water te vergroten en daarmee verzilting tegen te gaan op de kop van Goeree. Daarbij wordt onderzocht welke maatregelen de meeste potentie hebben om de beschikbaarheid van zoet water op de kop van Goeree te vergroten. Het project loopt van januari 2022 – juni 2023 (1,5 jaar) en bestaat uit twee fases: Gebiedsinventarisatie en bepalen kansrijke maatregelen (jan '22 – juni '22) en

Uitvoering kansrijke maatregelen (tijdelijk) en monitoring (juli '22 – juni '23).

Of deze planning gehaald wordt is afhankelijk van het afhandelen van de aanvraag.

Project	Huidige activiteiten	Mijlpalen/Resultaat	Agenda (wat eraan zit te komen)
Broedplaats zoetwater Schouwen-Duiveland (projecten Living Lab Schouwen-Duiveland)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zoetwateropslag in de bodem 2. Bodem- en watercoaching 3. Zoetwateracademie 4. Fieldlabs 5. Taskforce governance 6. Innovatievoucher regeling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poelgronden; 8 quick scans en 4 haalbaarheidsplannen inzake drainage (lopend POP3 traject) 2. Coaching 25 ondernemers o.l.v. ZLTO en CZAV, positieve ervaringen 3. Opbouw kennis- en leernetwerk in zaken zoet water middels kennisbijeenkomsten, workshops, excursies etc. 4. Bestuurlijk werkbezoek in 1^e fieldlab (Brouwershaven-Zonnemaire) → visiefase afgerond en nu naar planfase 5. Advies "De optelsom van pilots". Artikel in Deltanieuws 6. Stimuleren verandering naar klimaatrobuust zoet watersysteem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opzetten 3 demonstratieprojecten (nieuw POP3 traject) 2. Ondernemers krijgen 3 jaar coachingstraject 3. Start 2^e fieldlab (Burghsluis), voorbereidende fase 4. Start governance coalitie ZWD Q4 2021 5. Regeling wordt momenteel opgezet door Addvision
Waterpark Goeree Overflakkee	Project aanvraag ligt bij de subsidie verstrekker (zie boven)		
Verkenning nieuwe projecten (vrije ruimte)	Nader in te vullen		

Broedplaats Genieten en Beleven

Project	Huidige activiteiten	Mijlpalen/Resultaat	Agenda (wat eraan zit te komen)
Nationaal Park NL-Delta	Met de statusaanvraag NP- nieuwe stijl is een pas op de plaats gemaakt. Voor NLDelta is een nieuwe samenwerking(2022-2023) vorm gegeven gericht op de gebiedsontwikkeling en samenwerking op de schaal van NLDelta.	In 2022 wordt een start gemaakt met een landschapsstrategie en wordt de educatiestrategie voortgezet. De werkzaamheden op het gebied van governance en samenwerking zijn in het kader van het IBP Vitaal Platteland afgerond.	Heroriëntatie op de samenwerking in IBP VP voor 2022 – 2023 volgt.
600 jaar Elizabethsvloed	Programma om de vloed van 600 breed in het gebied te herdenken en ambities en programma te bundelen.	Publieksactiviteiten en programma om verhaal van heden, verleden, toekomst te vertellen n.a.v. 600 jaar Elizabethsvloed.	De agenda is gevuld met 100+ activiteiten van ruim 70 organisaties: overheden (rijk, provincie, waterschappen en gemeenten), onderwijs, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het brede spectrum is vertegenwoordigd. Met als bijzondere vermelding: de opening van de "Tijdmachine" bij Kinderdijk, de "Nacht van Elisabeth", de "Laarzendag" en "Spannend Slapen".
Geopark Schelde Delta	Het programma van het Geopark Schelde Delta krijgt steeds meer handen en voeten. In overleg met UNESCO besloten om in najaar 2022 het applicatie dossier voor de statusaanvraag in te dienen.	Nu focus op aanvraag Geopark bij Unesco. De inzet op beleven en genieten ihkv IBP VP volgt eind 2022 of begin 2023.	Het idee vanuit het Geopark om met een mobiel Deltarium te gaan werken is via kernteam goedgekeurd (zie onder Delta Innovation Days). Voorbereidende gesprekken met stakeholders over de inzet van de IBP-subsidie zijn gaande.
Delta Innovation Days	Geen Delta Innovation Days in 2020 en 2021 ivm Corona.	Er vindt een heroriëntatie plaats van de Delta Innovation Days gericht op de netwerkrol van dit event en de belangen /opgaven in de delta.	Een eerste idee/voorstel voor een mobiel Deltarium is op 19 april besproken in het kernteam en wordt op basis van een positief besluit door het kernteam op dit moment nader uitgewerkt. Dit mobiel Deltarium zou gedurende het jaar op diverse plekken in de ZWDelta ingezet kunnen worden om de verschillende facetten van de bijzondere ZWDelta te belichten en als basis dienen voor diverse netwerkactiviteiten vanuit en rondom de broedplaatsen (en zelfs breder binnen de scope van de (ZW)Delta). Voorstel is om hiervoor de IBP-middelen voor projecten Delta Innovation Days en Vergroten Leefbaarheid (2* 50.000,-) in te

			zetten en dit te koppelen aan (Interreg) cofinanciering.
Projecten vergroten leefbaarheid	Een potentieel project (lange afstand wandelpad) is op andere wijze gefinancierd;	Er wordt gezocht naar alternatieve invulling, met als aanvullend doel een sterkere verbinding tussen de broedplaatsen.	Zie onder Delta Innovation Days.

4. Samenhang met andere programma's

De ambitie van het IBP Vitaal Platteland is om interbestuurlijk en grensontkennend samen te werken in het gebied, om daarmee als gezamenlijke partners meer te bereiken.

Tegelijkertijd merken we dat er ook veel beleidsdrukke is vanuit landelijke overheidsprogramma's en provinciale plannen op onderwerpen die het landelijk gebied aangaan. Daarnaast zijn er ook verschillende processen rond regiodeals.

Hieronder noemen we enkele concrete activiteiten die we nu al doen om de samenhang en samenwerking tussen en met programma's en partijen te bevorderen.

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

- De programmamanagers van het programma ZWD en het programma Vitaal Platteland ZWD stemmen onderling af en werken nauw samen bij het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Ook projecten die beide programma's raken worden in nauw overleg ondersteund, zoals het project Geo Park Schelde Delta en het nieuwe initiatief Mobiel Deltarium. Dubbelwerk wordt voorkomen en we streven naar een maximale benutting van elkaars inzet voor het gebied.
- De projecten binnen het IBP dragen bij aan het handelingsperspectief Vitaal polder en krekenslandschap uit uw Gebiedsagenda 2050. De transitieopgave naar een volhoudbare landbouw staat hierin centraal.
- De trekker van de broedplaats zoetwater van IBP VP is aangesloten bij het *afstemoverleg zoetwater Zuidwestelijke Delta* (Gebiedsoverleg en Deltaprogramma).

Omgevingsagenda's

- In verschillende deelsessies van de Gebiedsuitwerkingen landelijk gebied in Zeeland van de Gebiedsagenda ZW-Delta is inbreng geleverd vanuit IBP-VP, om samenhang te bevorderen. Voorbeeld hiervan is werkbijeenkomst rond samenhang Gebiedsagenda ZW-Delta en recreatie/toerisme.
- De IBP-VP doelstellingen en ambities zijn, samen met die van de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta, meegenomen in de regionale omgevingsagenda West-Brabant die in 2021 is vastgesteld en komende jaren periodiek wordt geactualiseerd.

Regio Deal Zuid Hollandse Delta

De regio Deal ZHD speelt in het zelfde netwerk als het IBP Vitaal Platteland en betreft de zelfde telers bij projecten. Het programmateam Agrifood en de broedplaats Volhoudbare landbouw werken nauw samen, verbinden de bestaande projecten en verkennen de gezamenlijke kansen zoals de inzet van Europese middelen (LEADER) t.g.v. projecten.

Onderzoek programma's

Vanuit de projecten wordt continue ook de verbinding gelegd met landelijke trajecten. De Gebiedspilot biodiversiteitsmonitor akkerbouw in de ZWD (BMA) uit de broedplaats volhoudbare landbouw is onderdeel van het landelijk traject KPI-K en de resultaten worden meegenomen in de landelijke uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Het project Transitie naar agro-ecologische gewasdiverse teeltsystemen legt verbinding met het onderzoek in de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Strokenteelt, PPS Boeren en biodiversiteit en de Nationale WetenschapsAgenda (NWA) Cropmix.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Nationaal is het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland afgesloten met het opleveren van de leerervaringen van 4 jaar samenwerken als rijk en regio. De IBP gebieden, wij dus ook, zijn nog volop aan de slag met het uitvoeren van projecten en verstrekken van opdrachten om de overeengekomen doelen en resultaten te behalen. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NP LG) brengen wij onze ervaringen met interbestuurlijk samenwerken in dit programma. Tevens

verkennen wij de mogelijkheden om als IBP gebied in te spelen om de kansen en mogelijkheden die het NP LG biedt aan regionale samenwerkingsverbanden. Daarbij betrekken we het Programma ZWD. Doel is dat vervolg activiteiten uit het IBP Vitaal Platteland een adequate besturing en financiering kunnen krijgen en het opgebouwde netwerk door kan groeien.

5. Financiën

Er is in 2021 vooral gewerkt aan het opzetten van een heldere structuur voor het overzicht van de programma financiën. Er zijn veel verschillende projecten en verschillende bronnen van cofinanciering. Provincie Zuid-Holland is penvoerder en kassier voor de programma financiën.

Aan een handzaam overzicht van de financiële situatie van het programma wordt nog gewerkt. Financiële risico's in de Broedplaatsen treden momenteel niet op, wel vinden er verschuivingen plaats van middelen tussen projecten en binnen projecten. Het geheel blijft binnen de afspraken die hierover zijn gemaakt ten aanzien van de cofinanciering en ook binnen de voorwaarden van subsidie- en opdrachtverlening. Op dit moment is er in de broedplaatsen Volhoudbare Landbouw en Zoetwater nog ruimte om nieuwe projecten te kunnen financieren. De ruimte in Broedplaats Volhoudbare Landbouw is ongeveer € 400.000, de ruimte in Zoetwater is ongeveer € 280.000 (IBP middelen en cofinanciering samen genomen).

In het Gebiedsplan is de post Programmamanagement niet uitgesplitst. Het programmateam heeft de benodigde financiën voor het algemene programmamanagement, communicatie en lerende evaluatie uitgewerkt. Deze uitwerking laat zien dat er in de tweede helft van de programmaperiode een financiële taakstelling (van ongeveer € 40.000) is om de kosten voor programmacoördinatie te financieren. Op dit moment zien de leden van het programmateam verschillende mogelijkheden (financiering uit de broedplaatsen, extra bijdragen van de partners) om dit in de tweede helft van de programmaperiode op te lossen. Het programmateam houdt de vinger aan de pols.